

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiect co-finantat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investiții 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate

Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non-roma), prin implementarea de măsuri integrate

Titlul proiectului: „Viitor European: Integrare”

Contract nr.: POCU/20/4/2/101916

Beneficiar: Comuna Bîrca, Județul Dolj

Parteneri: P1: Liceul Teoretic Adrian Păunescu Bârca, P2: 4Mare Elisium SRL-D, P3: Institutul de Economie Națională

DESFASURAREA ACTIVITATII A3.1 IN PERIOADA 01.08.2019-30.09.2019 IN CADRUL

PROIECTULUI POCU/20/4/2/101916

„Viitor European: Integrare”

Asistenta pentru initierea unei afaceri

Au avut loc **întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN**, la sediul partenerului 3, în vederea demarării acțiunilor specifice necesare derulării activităților în proiect. S-a discutat despre:

- Intrucat GT de antreprenariat trebuia completat cu inca o persoana pentru realizarea indicatorului, in luna august s-a finalizat procedura de selectie si pentrut ultimul plan de afaceri.;
- Discutii cu autoritatea publica locala – primarul-, managerul de proiect si responsabilul partener privind desfasurarea activitatilor de antreprenariat in conditiile depunerii Cereri de plata pentru finantare granturi declarate castigatoare.
- Organizarea de intalniri de grup pentru familiarizarea activitatii de antreprenariat. Intocmirea si verificarea documentelor necesare activitatii in firma (ROI, fise de post, contracte de munca etc.);
- au fost verificate livrabilele aferente CR;
- discutii privind deplasările efectuate, rezultatele de pe teren;
- recomandare completare componente dosar antreprenor : definitivare documente in lucru;
- In luna septembrie s-a luat legatura cu contabili firmelor selectate in vederea realizarii cailor de comunicare optime pentru o buna functionare a firmelor ce vor fi finantate.
- Asigurarea asistentei necesare dupa infiintarea firmelor, pe baza intalnirilor bilaterale din 26-27 august si 17-18 septembrie 2019.

Întâlniri cu membri ai GT – în lunile august-septembrie 2019 au avut loc deplasări în localitatea de implementare a proiectului (comuna Bîrca, jud. Dolj) (26-27 august si 17-18 septembrie), în vederea demarării activitatilor specifice de gestionare a firmei. De asemenea s-au completat componentele dosarului individual – rezultatele evaluarilor, prezentate sintetic vor fi

parte componenta a pachetului de documente la inscrierea pentru inregistrare in A 3.2 – utilizarea micrograntului.

S-au discutat cu fiecare antreprenor fisele de post, ROI si planul de achizitii, contractele de ucenicie incheiate la inceputul lunii septembrie.

